
R E S T A U R O  O P E R E  D ’ A R T E  
D i p i n t i  s u  t e l a ,  o p e r e  l i g n e e ,  

a f f r e s c h i ,  l a p i d e i  m o n u m e n t a l i  

 
MAURIZIO ORLANDO LIDIA MAZZOLENI 
Via Don Carlo Nava, 16 – 24030 Mozzo (BG) Via Abruzzi, 4/6 - 24035 Curno  (BG) 
Tel.  035.460827  cell. 347.2337300 Tel. 035.610899  cell. 348.7465359 
P. IVA 02132000163    Cod. Fisc. RLN MRZ 63L23 A794U                                                  P. IVA 02524450166  Cod.Fisc. MZZ LDI 67S64 D221V 
 
 
 
 
 

              Molto Rev.do  
 P. Livio Valenti 
 via alla Basilica, 1 
 Santuario SS. Bartolomeo e Girolamo 
 23808 VERCURAGO- Somasca  (LC) 
 
  
   

                                                                                  
  

Curno, 4 agosto 2016  
 
OGGETTO: Vercurago - Somasca (LC). Santuario SS. Bartolomeo e Girolamo.  
Altare maggiore barocco, realizzato in marmo. Aggiornamento progetto e preventivo di restauro. 
                               A:  
 
Rimossa la pesante lastra in pietra, impiegata con funzione di mensa dell’altare, si sono rilevati problemi 
statici nella struttura muraria, momentaneamente risolti con un puntellamento per la messa in sicurezza 
provvisoria. 
 
Rispetto al progetto iniziale, si prevede pertanto un’integrazione delle operazioni da eseguire, come di 
seguito elencate:  

− rimozione di tutta la mensa, attualmente sezionata in quattro parti, per il risanamento della muratura 
sottostante e la saldatura dei vari elementi al fine di creare un copro unico. 

− rimozione delle specchiature di marmo presenti nei fianchi dell’altare e risanamento della muratura 
sottostante. 

− pulitura della parte retrostante dei marmi rimossi per eliminare i materiali incoerenti e 
riposizionamento degli stessi con resine epossidiche su di una lastra di marmo che faccia da 
supporto. 

− reintegrazione delle porzione di marmi mancanti con innesti lapidei della stessa tipologia di quelli 
esistenti, ricostruendo le porzioni di modellato mancante. 

 
Costo previsto per le operazioni elencate € 2.400,00 
Costo preventivato in data 25.05.2015     € 4.600,00 
 
Totale complessivo per il restauro dell’altare € 7.000,00 Iva esclusa 
 
 
 

                                                                                                    


